



Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
- / 10.06.2026

Naša značka
ŽP 4879/2026

Bardejov
19.08.2026

Vec: Zmena lehoty dokončenia stavby

Dňa 10.06.2026 podal stavebník **Východoslovenská distribučná a.s., IČO: 365 993 81, Mlynská 31, 042 91 Košice** v zastúpení **Ing. Ján Pecuch, Jiráskova 22, 085 01 Bardejov** na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby: „**Elektro – TV pre zástavbu územia Pod Špitalským – Bardejovské Kúpele**” pozostávajúcu z objektov: **SO 01 VN prípojka, SO 02 Preložka VN, SO 03 NN distribučné rozvody, PS 01 Kiosková stanica** na pozemku parc. č. **C KN 4218/147** vedenom na **LV č. 17911** a na pozemkoch parc. č. **C KN 4218/151, C KN 4218/174, C KN 4218/167, C KN 4218/172, C KN 4218/171, CKN 4218/170, C KN 4218/169 a C KN 4218/168** vedené na **LV č. 14530** v katastrálnom území **Bardejov**, časť **Bardejovské Kúpele**, na ktorú vydalo Mesto Bardejov **Územné rozhodnutie** pod číslom **ŽP 2009/02384** zo dňa **12.05.2009** a **Stavebné povolenie** pod číslom **ŽP 2017/02578** dňa zo dňa **19.04.2017**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **19.05.2017**.

Mesto Bardejov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 15 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z.z.“) a v súlade s prechodným ustanovením § 84 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 25/2025 Z.z. vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy, v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1961 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a použitím § 66 ods. 3 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb“) **mení lehotu na dokončenie stavby do**

09/2029

z dôvodu náročnosti a rozsahu celej stavby, pričom na dokončenie má vplyv doriešenie kanalizácie a až následne je možné zrealizovať objekty SO 03 a PS 01.

Táto zmena lehoty na dokončenie stavby je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia vydaného Mestom Bardejov pod č. ŽP 2017/02578 zo dňa 19.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2017 a deklaruje zmenu podmienky č. 8 („Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia“) stavebného povolenia vyznačením v stavebnom povolení so značkou ŽP 2017/02578 vydanom dňa 19.04.2017, právoplatnom dňa 19.05.2017. Ostatné záväzné podmienky vyššie uvedeného stavebného povolenia ostávajú nezmenené a znenie ostáva v platnosti.

Správny poplatok podľa položky 60a písmena i) sadzobníka správnych poplatkov v zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 50,00 EUR bol uhradený do pokladne mesta.

Táto zmena lehoty na dokončenie stavby má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 správneho poriadku musí byť vyvesená po dobu **15 dní** na úradnej tabuli Mesta Bardejov, súčasne na svojom webovom sídle Mesta Bardejov, a na mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

MUDr. Boris H A N U Š Č A K
primátor mesta

Vyvesené:

Zvesené:

Rozdeľovník:

- Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Bardejov, OSoŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
2. ORHaZZ, Štefániková 1, 085 01 Bardejov,
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov,
5. SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava,
6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava,